

Total avenants = 92 594,52 HT 77 420,17 HT

RECAPITULATIF AVENANTS

procédure	Lot n°	Prestation	Titulaire	Montant du marché initial
	1	VRD	SCANZI	112 424,00
	2	Gros Œuvre	POZZI	243 330,98
	3	Charpente métallique	PIGUET	178 204,00
	4A	Couverture / Etanchéité	HARDY	106 294,50
	4B	Bardage métallique	HARDY	67 989,01
	5	Menuiserie extérieure Aluminium	LOICHOT	85 122,90
	6	Plâtrerie / Isolation / Peinture	DPLS	26 910,00
	7	Lot supprimé		
	8	Menuiserie intérieure bois	MIGLIERINA BELFILS	11 230,00
	9	Serrurerie	LOICHOT	19 458,92
	10	Plomberie / Sanitaire	G2T	12 558,00
	11	Tennis intérieurs	ENVIROSPORT	62 083,16
	12	Electricité / Chauffage / Ventilation	GOMEZ TECHNOLOGIES	133 952,00
	13	Plafonds suspendus	DPLS	5 800,00
	14	Tennis extérieurs	TENNIS ET SOLS	90 042,06

AVENANTS TTC										
N°	Date signature	Décision	objet	Montant	Cumul	% marché	Marché avec avenant	Retenue de garantie du marché	Référence avenant	
1	27/09/2011	validé ddé par le maître d'ouvrage	remblai TV recyclé + modif éclairage des courts	14 517,66	26 597,66	23,66	126 941,66	6 347,08	ADMINISTRATI	
2		demande Bur Contrôle	minéralisation issue de secours Est	12 060,00						
3			modifs diverses (y compris minéralisation+enrobés)							
1		clôt	création d'une terrasse en façade nord	14 095,27	14 095,27					
1		validé demandé par le M DOE	bacs perforés en toiture pour isolation sonore isolant acoustique en toiture (membrane)	3 370,08 3 393,17	6 763,25	6,36	113 057,75		ADMINISTRATI	
1		demande MOA	modification des hauteurs- doublage bardage bureau	2 535,04	2 535,04	9,42	29 445,04			
1		dde MOA	plans de travail bar et bureau	1 070,00	2 664,10					
2			moins value sur plan vasque du bar	15,00						
3		dde MOA	gâche électrique sur porte accès joueurs	126,70						
4		??	chassis pare flamme 1/2 H	714,15						
5		dde MOA	façade placard armoires électriques	768,25						
1		dde bureau contrôle dde MOA	modification des garde corps intérieurs modification garde corps extérieur suite modif. escaliers	719,99 2 850,07	3 570,06					
1	20/07/2011	validé en attente - ddé par le M d'ouvr.	suppression de l'éclairage court N°1 - ddé par M. d'ouv.	- 7 321,21	34 069,14	25,43	168 021,14		ADMINISTRATI	
2			Modification du procédé de chauffage.	32 150,08						
3		dde MOA	modif pour contr. Acces. video surv. éclairage course	3 226,82						
4			grilles de protection des radiants gaz	5 293,45						
5			mise à la terre des clôtures extérieures (-5746,78)							
5			4 alimentations sèche mains et sèche cheveux	720,00						
1		dde bur contrôle	grillage issue secours Est + modif clôture (mise terre)	2 300,00	2 300,00					

1

N+W
dans ab
de l'ours